

Hoogbouw
Industrie
Tunnelwerken
> Ziekenhuizen
> Zorgcentra
Burgerlijke bouwkunde
Bodemsaneringswerken
Spoorgerelateerde werken

Project

Veilige, snelle sloop voor Jessa Ziekenhuis Hasselt

Veiligheidscoördinatie
Bouwcoördinatie
Sloopopvolgingsplannen
Asbestinventarisatie
Bouwtechnische expertise

VEKMO
by studibo

Vekmo tilt de veiligheid op de werf naar een hoger niveau

1 **startvergadering** met betrokken partijen



13 **opmerkingen** rond onveilige situaties



0 **ongevallen**



5 **werfbezoeken** door Vekmo veiligheidscoördinator



0 **klachten** over hinder



VEKMO by studibo

Vekmo zet in op duurzaamheid en de bescherming van het milieu

2.412

ton puin verzameld
en afgevoerd
(cfr. Tracimat procedure)



98,1

% van het afval
gerecycleerd



2

verschillende asbesthoudende
toepassingen gevonden en
selectief verwijderd



1

sloopattest afgeleverd door Tracimat
(bewijs selectieve inzameling en
traceerbaarheid afval)



VEKMO
by studibo

Vekmo helpt je project op een veilige manier vooruit

Start project

april 2025

Opmaken inventarissen

mei 2025

Uitschrijven bestek voor sloopwerken

juni 2025

Begeleiding offertefase voor keuze sloopaannemer

augustus 2025

Startvergadering met alle betrokken partijen

Start sloopwerken

september 2025

Wekelijkse werfvergaderingen bouwcoördinator en controlebezoeken veiligheidscoördinator

Einde sloopwerken

november 2025

december 2025

Oplevering project

Realisatie mét tevredenheidsattest



Contactpersoon:
Tom Pulinx – Diensthoofd studiedienst Infrastructuur en Masterplanning
Jessa Ziekenhuis

VEKMO by studibo

Meer weten?

Geef een seintje aan
het Vekmo-team:

info@vekmo.be
+ 32 16 22 89 58

vekmo.be

VEKMO
by studibo